

คู่มือการจัดทำโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

(ฉบับส่วนราชการ)

สำนักงบประมาณ
ตุลาคม 2555

**การจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับ
ปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557**

| กระบวน การ | วัน/เดือน/ปี | ขั้นตอน/กิจกรรม |
|---|----------------------------|---|
| การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | 9 ต.ค.55 | - กำหนดแนวทางการทบทวนและจัดทำงบลงทุน - สำนักงานประมาณกำหนดแนวทางการทบทวนและจัดทำงบลงทุน - คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการทบทวนและจัดทำงบลงทุน |
| | 10 ต.ค.55 - 8 พ.ย.55 | ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนโครงการ (1.1) ทบทวนสภาพและตรวจสอบผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการในปี พ.ศ.2555 |
| | 9-29 พ.ย.55 | ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำและวางแผนโครงการ (2.1) พิจารณาที่มาและขอบเขตของโครงการ (2.2) กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต คาดการณ์ผลลัพธ์/ผลกระทบ (2.3) วิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ และความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสังคม (2.4) วิเคราะห์ทางเลือกในการดำเนินโครงการและกระบวนการนำเสนอผลผลิต (2.5) พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของในการโครงการ (2.6) จัดลำดับความสำคัญและกำหนดความต้องการงบประมาณโครงการ |
| | 30 พ.ย.- 4 ม.ค.55 | - สรุปความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส่งให้สำนักงานประมาณ - สำนักงานประมาณสรุปภาพรวมงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในแต่ละกระทรวงและแต่ละด้าน (Sector) นำเสนอนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ - นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบทบทวนและให้ความเห็นชอบกรอบเงินงบลงทุนเบื้องต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุม 4 หน่วยงาน (กค/สงป./สศช./ธปท.) |

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนโครงการ

1.1 ทบทวนสถานภาพและตรวจสอบผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการในปี พ.ศ.2555
วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนสถานภาพการดำเนินงานของโครงการในปีที่ผ่านมา และตรวจสอบผลผลิตและ
ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในเชิงบวกและลบ

ช่วงเวลา: 10 ต.ค.55 - 8 พ.ย.55

การดำเนินงาน

⊕ รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

- ✦ ให้นโยบายการทบทวนโครงการสำคัญของส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (16+9)

⊕ ส่วนราชการ

- ✦ ทบทวนสถานภาพของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ทั้งโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
 - สัดส่วนความก้าวหน้า/ความสำเร็จของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 - สัดส่วนและผลการเบิกจ่ายของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 - เงินกันของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2555
- ✦ ติดตามผลการดำเนินโครงการทั้งหมดของส่วนราชการ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการให้ครอบคลุมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
- ✦ ทบทวน/ตรวจสอบปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางป้องกันในกรณีดำเนินโครงการต่อเนื่อง หรือขยายผลโครงการต่อในอนาคต
- ✦ พิจารณาตัดสินใจกำหนดทางเลือกในการดำเนินโครงการ ดังนี้
 - ดำเนินโครงการต่อเนื่อง
 - ยกเลิกโครงการ
 - ชะลอโครงการเพื่อติดตามและเฝ้าดู
 - ขยายผลโครงการ
 - ทางเลือก อื่น ๆ

⊕ สำนักงบประมาณ

- ✦ สนับสนุนรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและหัวหน้าส่วนราชการในการทบทวนโครงการของส่วนราชการ
- ✦ ให้คำแนะนำส่วนราชการในการทบทวนสถานภาพและตรวจสอบผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการในปี พ.ศ.2555

